

917



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

AREA IV - TERRITORIO E AMBIENTE

Servizio 4°- Ufficio Concessioni

DETERMINA DEL CAPO AREA

n. 215 del 03 LUG. 2017

Oggetto:

Proroga dei termini di fine lavori della Concessione Edilizia n. 36/Edi del 11.05.2012 intestata al Sig. Piccolo Angelo-

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di giugno, in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto Geom. E.A. Vittordino, nella qualità di Capo Area IV del Comune suddetto;

- Vista la richiesta di proroga dei termini di fine lavori della Concessione Edilizia n. 36/Edi del 11.05.2012, rilasciata in data 16.05.2012, relativa all' intervento di nuova costruzione di un monumento funerario aiuola pluriposto da realizzare nel Cimitero di Carlentini, comparto A reparto C lotto n.A/50;
- Considerato che i lavori della concessione di cui sopra, giusto art.15 del D.P.R. 380/2001, dovevano iniziare entro un anno dal rilascio del titolo e ultimarsi entro i tre anni dall'inizio lavori;
- Vista la comunicazione attestante l'inizio dei lavori in data 02.07.2012 e trasmessa in data 29.06.2012 con prot. n. 11258;
- Considerato pertanto che l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro il 02.07.2015;
- Vista la proroga di anni 2 del termine di fine lavori, concessa ai sensi dell'art.2 della L.R.n.14/2014;
- Considerato pertanto che i lavori della Concessione assentita con il n.36/2012 dovranno concludersi entro e non oltre il 02.07.2017;
- Vista la nota prot. n. 2772 del 17.02.2017 con la quale veniva comunicato al Sig. Piccolo che, constatata la mancata realizzazione del monumentino soprastante il basamento, il progetto così come assentito non poteva essere realizzato per motivi di manovra e passaggio delle bare per l'accesso alla cappella posta a ovest dell'aiuola funeraria;
- Visto pertanto che con detta nota si invitava altresì alla trasmissione di una variante giusto quanto sopra detto;

Via F. Morelli n.6 - 96013 Carlentini (SR) - Tel 095.7858111 - Fax 095.7846381 -
 E-mail evittordino@comune.carlentini.sr.it PEC - areatecnica@pec.comune.carlentini.sr.it Partita Iva 00192920890
 L'ufficio riceve: Lunedì e Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 - Mercoledì dalle 16.00 - alle 18.00



- Vista la nota di risposta trasmessa in data 3239 del 27.02.2017 con la quale si manifestava l'assenso alla redazione della variante a condizione di una proroga di anni uno del termine di fine lavori occorrente per la redazione e rilascio titolo abilitativo;
- Vista la variante presentata in data 24.05.2017 con prot.8154;
- Considerato la tempistica necessaria all'ottenimento dei pareri da parte degli Enti preposti;
- Ritenuta quindi meritevole di accoglimento la richiesta di proroga presentata in data 17.02.2017;
- Visto l'Art. 8 dell'O.M. N.3050 del 3.03.2000 e successive modifiche e integrazioni;

DETERMINA

di prorogare di ulteriori mesi 12 la scadenza della C.E. n. 36/Edi del 11.05.2012.

Pertanto, la scadenza della Concessione Edilizia n. 36/Edi del 11.05.2012, prevista in data 02.07.2017, si intende prorogata al **02.07.2018**.

Il Capo Area
(Geom. E. Vittorino)

Pubblicata all'Albo Pretorio

Dal _____

Al _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li _____

Il Segretario Comunale