



# CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 133

Oggetto:

**RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL TEATRO COMUNALE**  
Presa d'atto Cronoprogramma aggiornato dei lavori ed approvazione nuovo quadro economico dell'opera rimodulato in funzione del contributo concesso con Decreto di finanziamento DDG n.5830 del 06/12/2019  
CUP. **D15h19000020002**

L'anno duemiladiciannove il giorno DIOTTO del mese DICEMBRE, alle ore 18:40, si è riunita

### LA GIUNTA COMUNALE

Con l'intervento dei signori:

- |            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| 1) STEFIO  | Giuseppe     | Sindaco      |
| 2) La Rosa | Salvatore    | Vice Sindaco |
| 3) RIPA    | Maria Rosa   | Assessore    |
| 4) NARDO   | Sebastiano   | Assessore    |
| 5) FAVARA  | Massimiliano | Assessore    |

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
	X

Presiede il Sindaco Dott. **Giuseppe Stefio**

Partecipa il \_\_\_\_\_ Segretario Comunale DOTT. GIAMPORCARO DANIELE

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt.49 comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole       Contrario

Li 18-12-2019

Il Responsabile dell'Area III  
Geom. Francesco Ingalisi

Ai sensi degli artt.49 comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs./267/2000 e art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole       Contrario

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 18-12-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Giuseppa Ferrauto

Il Responsabile Unico del Procedimento geom. Santi Di Stefano, sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione: "RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL TEATRO COMUNALE" Presa d'atto Cronoprogramma aggiornato dei lavori ed approvazione nuovo quadro economico dell'opera rimodulato in funzione del contributo concesso con Decreto di finanziamento DDG n.5830 del 06/12/2019 - CUP. D15h19000020002

#### PREMESSO

- che con DDG n. 100 del 17/01/2019 è stato emanato l'avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi ad interventi per spese di investimento nel settore dei teatri e con DDG n. 607 del 06/03/2019 la scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata al 15/04/2019;
- che l'Amministrazione comunale ha inteso subito partecipare al suddetto Avviso Pubblico con un proprio progetto redatto dall'U.T.C. che riguardi la ristrutturazione, adeguamento e qualificazione del Teatro Comunale al fine di dotare il comprensorio urbano, comprendente anche i comuni limitrofi, di un impianto teatrale con un numero adeguato di posti in funzione dell'attività fin qui svolta e del numero sempre più crescente di utenti, intendendo anche cofinanziare in parte l'opera con propri fondi.;
- che a tal scopo con Determina Dir. n. 51 del 04/03/2017 è stato nominato R.U.P. dell'intervento il geom. Santi Di Stefano,, funzionario di questo Ente;
- che con Determina Dir. m. 56 del 07/03/2019, veniva nominato progettista dell'intervento il geom. Francesco Ingalisi, Responsabile anche dell'Area III LL.PP. del Comune di Carlentini.
- Che con Determina Dir. n. 74/2019 veniva affidato l'incarico per la redazione dei calcoli strutturali ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione all'ing. Francesco Vacante, con fondi a carico del bilancio comunale.
- Che con Delibera G.M. n. 36 del 08/04/2019 veniva manifestata la volontà dell'A.C. di partecipare all'Avviso Pubblico di cui sopra con il progetto redatto dall'U.T.C. in data 28/3/2019 e l'impegno al cofinanziamento dell'opera;
- Che con Determina DIR. n. 116 del 10/04/2019 veniva approvato in linea tecnica il Progetto Esecutivo denominato "RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL TEATRO COMUNALE" redatto in data 28/3/2019 dal tecnico incaricato geom. Francesco Ingalisi, collaborato dai tecnici interni all'Ente, che prevede un costo complessivo di €. 318.000,00 con il seguente quadro economico:

<b>A) LAVORI A BASE DI APPALTO</b>		<b>€ 249.261,97</b>
IMP. LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		<b>€ 242.037,04</b>
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		<b>€ 7.224,93</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:</b>		
B1) per IVA sui lavori	10%	€ 24.926,20
B2) incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016	2%	€ 4.985,24
B3) Competenze tecniche per Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase esecuzione e Regolare esecuzione)		€ 26.014,56
B4) Competenze tecniche per collaudo statico		€ 2.086,88
B4) Oneri previdenziali ed IVA su spese tecniche		€ 7.553,67
B6) per conferimento in discarica materiale		€ 2.000,00
B7) per spese di gara		€ 1.100,00
B8) per imprevisti		€ 71,49
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 68.738,03</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>		<b>€ 318.000,00</b>
di cui		
<b>IMPORTO A CARICO DELL'ASSESSORATO (massimo finanziabile)</b>	<b>94,34%</b>	<b>€ 300.000,00</b>
<b>IMPORTO POSTO A CARICO DEL COMUNE</b>	<b>5,66%</b>	<b>€ 18.000,00</b>

- Che in data 10/04/2019 con PEC protocollo n. 7679 il progetto esecutivo di cui sopra e tutta la documentazione a corredo richiesta nell'avviso, venivano trasmessi al Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana;

**VISTA** la nota prot. 61957/2019 del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana, assunta al protocollo dell'Ente in data 18/12/2019 al n. 24075, con la quale viene notificato il DDG N. 5803 del 06/12/2019, e richiesto entro tre giorni la trasmissione del nuovo cronoprogramma aggiornato dei lavori e il nuovo quadro economico del progetto rimodulato in base al contributo concesso;

**VISTO** il Decreto DDG N. 5803 emesso in data 06/12/2019 dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana, e la graduatoria riportata negli allegati A e B dello stesso Decreto, nei quali viene riportato che il progetto trasmesso da questo Ente è classificato al n.8 di detta graduatoria, con un contributo rimodulato a carico dell' Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana, pari ad €. 233.220,00 -

**PRESO ATTO** che il contributo concesso con DDG N. 5803/2019 dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana risulta inferiore a quello richiesto dall'Ente e risultato comunque ammissibile in fase di esame della richiesta di finanziamento;

**RITENUTO** pertanto come richiesto dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana nella nota sopra citata, di approvare il nuovo cronoprogramma aggiornato dei lavori e il nuovo quadro economico del progetto rimodulati in base al contributo concesso così come predisposti dall'U.T.C.;

**VISTO** l'art. 48 del decreto legislativo 267/2000 recante “ Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento enti locali”;

### **PROPONE**

#### **Alla Giunta Comunale**

- A. Di prendere atto delle premesse;
- B. Di approvare il linea amministrativa il nuovo cronoprogramma aggiornato dei lavori e il nuovo quadro economico del progetto rimodulati in base al contributo concesso così come predisposti dall'U.T.C. che si allegano alla presente;
- C. Di impegnarsi ad assumere a carico del bilancio comunale, al quota di €. 84.780,00 eccedente il contributo rimodulato concesso dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana, pari ad €. 233.220,00. ;
- D. Dare mandato al Responsabile P.O. Area III LL.PP. di predisporre con sollecitudine gli adempimenti occorrenti per l'affidamento dei lavori in oggetto.

**Il Responsabile Unico del Procedimento .**

Geom. Santi Di Stefano



ed in relazione a quanto sopra

### **LA GIUNTA**

**VISTA** la superiore proposta;

**VISTO** il parere tecnico espresso ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000;

**VISTA** la normativa vigente in materia di appalti pubblici

**VISTO** l'Avviso Pubblico emanato con DDG n.100 del 17/01/2019 e la la proroga dei termini di presentazione delle istanze concessa con DDG n. 607 del 06/03/2019


**VISTO** il Decreto DDG N. 5803 emesso in data 06/12/2019 dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana


Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme dei Legge

### **DELIBERA**

- 1) Approvare la superiore proposta esplicitata ai punti A), B), C), e D) che si intende qui di seguito fedelmente ed integralmente trascritta;
- 2) Dichiarare la suddetta proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 3 dicembre 1991 n° 44, stante l'urgenza di provvedere in merito

Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore anziano  


IL Sindaco  
~~(Dott. Giuseppe STEFIO)~~  


Il Segretario Generale  
Dott. Daniele Giamporcaro  


Affissa all'albo pretorio on line dal \_\_\_\_\_

Al \_\_\_\_\_

Il Messo comunale  
\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno \_\_\_\_\_ senza opposizione o reclami.

Li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


La presente delibera è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_


Li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 18/12/2019

Visto: Il Sindaco  


Il Segretario Generale  
Dott. Daniele Giamporcaro  


La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

# CITTA' DI CARLENTINI

RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL TEATRO COMUNALE

## QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

RIMODULATO IN FUNZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO con DDG n.5803 del 06/12/2019

<b>A) LAVORI A BASE DI APPALTO</b>		<b>€ 249.261,97</b>
- Lavori a misura	€ 242.037,04	
<b>TOTALE IMP. LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>	<b>€ 242.037,04</b>	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.224,93	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.:</b>		
B1) per IVA sui lavori	10% € 24.926,20	
B2) incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016	2% € 4.985,24	
Competenze tecniche per Direzione dei Lavori, Misura e		
B3) Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase		
esecuzione e Regolare esecuzione)	€ 26.014,56	
B4) Competenze tecniche per collaudo statico	€ 2.086,88	
B4) Oneri previdenziali ed IVA su spese tecniche	€ 7.553,67	
B6) per conferimento in discarica materiale	€ 2.000,00	
B7) per spese di gara	€ 1.100,00	
B8) per imprevisti	€ 71,49	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 68.738,03</b>	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>		<b>€ 318.000,00</b>
<b>DI CUI</b>		
<b>IMPORTO CONTRIBUTO CONCESSO DALL'ASSESSORATO</b> giusto DDG n. 5803 del 06/12/2019 - Allegato B		<b>€ 233.220,00</b>
<b>IMPORTO ECCEDENTE IL CONTRIBUTO, POSTO A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>€ 84.780,00</b>

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Santi Di Stefano)



PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL TEATRO COMUNALE


**CRONOPROGRAMMA DELL'OPERAZIONE**

RIMODULATO IN FUNZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DDG n. 5803 del 06/12/2019

Descrizione Step	Data Prevista Avvio	Durata	Data Prevista Conclusione	
bando di gara /aggiud.	20/12/2019	52	10/02/2020	52
contratto	10/02/2020	4	14/02/2020	56
esecuzione lavori	20/04/2020	122	20/08/2020	178
collaudo	20/08/2020	30	19/09/2020	208
funzionalità	19/09/2020	5	24/09/2020	213
chiusura intervento	24/09/2020	30	24/10/2020	243

Ripartizione della spesa		
Esercizio finanziario 2019	€	-
Esercizio finanziario 2020	€	318.000,00
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>318.000,00</b>

Totale mesi 8,1



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
 (Geom. Santi Di-Stefano)  
 Ufficio Tecnico  
 [Signature]