



# CITTÀ DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

**AREA III - LL.PP.**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.116 DEL 01-04-2020

<b>ESTRATTO</b>	
<b>OGGETTO</b>	Perizia di assestamento contabile finale per i lavori di "Completamento dell'edificio strategico del Complesso del Carmine e sistemazione della Piazzetta antistante
<b>ELEMENTI ESSENZIALI</b>	Con il presente provvedimento si è proceduto ad approvare la perizia di assestamento dei lavori di cui in oggetto, in quanto durante l'esecuzione dei lavori è stato possibile effettuare delle economie in alcune categorie di lavori, senza compromettere nè la regola d'arte, nè le caratteristiche tecniche delle varie opere e la funzionalità dell'intervento nel suo complesso.