CITTA DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA llIA
nSZL g1 3 1 DIC 2018

AREA [IIA ¢
Lavori pubblici e manutenzione :
7 T~

Oggetto: “Consolidamento del costone roccioso di via Dante”- Affidamento lavori

completamento — Approvazione quadro economico finale”

di

L’anno Duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di Dicembre, in Carlentini, presso la sede
municipale, il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualita di Responsabile P.O. Area IlII* ha
adottato il presente provvedimento:

PREMESSO:

che i lavori di “Consolidamento del Costone roccioso di via Dante” sono stati finanziati dalla
Regione Siciliana - Presidenza Dipartimento della Protezione Civile con la legge 433/91 con
due finanziamenti, con il primo sono stati realizzati sostanzialmente i lavori di consolidamento
del versante (D.D.G. n.931 del 02/08/2004) e con il secondo, derivante dalle economie residue
del primo intervento sono state previste le opere di completamento che di fatto permettono di
realizzare la sede stradale esclusivamente nell’area oggetto di consolidamento; questi lavori
sono stati finanziati con D.D.G.n.1652 del 21/12/2016 per I'importo di €. 270.312,98;

che le opere di completamento sopra descritte sono state affidate con contratto n. 27 di
repertorio del 25/05/2017 registrato presso l'ufficio del Registro di Noto (SR) in data
30/05/2017 per I'importo di €. 247.453,02 oltre ad |.V.A. al 4% al netto del ribasso d’asta del
38,855 % all'lmpresa MA.VAN. di Callari Carmelo & Antonello s.n.c., e attualmente sono in
corso di esecuzione;

che con nota 22410 del 21/11/2017 'Amministrazione Comunale ha richiesto una perizia di
stima in considerazione che le opere di completamento del Costone roccioso di via Dante in
corso di esecuzione e finanziate dal D.R.P.C., non prevedono alcune lavorazioni necessarie
per completare e rendere pienamente funzionale la circolazione stradale di via Dante, in
particolare non & incluso il tratto esterno all’area oggetto di consolidamento ovvero la zona
prossima all'incrocio tra via Dante e via Porta Siracusa, completamento della pubblica
illuminazione nel tratto di realizzazione della sede stradale ed il rifacimento della sede stradale
da via Dante fino alla via Archeologica;

che i lavori di completamento del Consolidamento del Costone roccioso di via Dante descritti
nella relazione tecnica e quantificati nella perizia di stima dall’ufficio, concorrono al
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completamento dell'intervento e alla migliore fruizione delle opere gia realizzate con il
contratto sopra citato;

- che i lavori di completamento previste nella suddetta perizia di stima sono finanziati con fondi
Comunali;

- che per l'affidamento di detti lavori allo stesso operatore economico titolare del contratto
originario ricorrono gli estremi di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 18 Aprile 2016, n.50
e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che la ditta MA.VAN. di Callari Carmelo & Antonello s.n.c. con sede a Mussomeli (CL)
in via Pola n.10, in qualita di esecutore dei lavori di cui al contratto principale rep. n.27/2017 che
si & dichiarata disponibile ad eseguire con tutti i lavori previsti nella relazione e quantificati nella
perizia di stima, con lo stesso ribasso offerto in sede di gara per I'affidamento delle opere
previste nel progetto principale, pari al 38.855%, da applicare ai prezzi della perizia di stima;

CONSIDERATO che laffidamento dei lavori di cui sopra alla medesima impresa aggiudicataria
dell’appalto originario e applicando all'importo lordo sopra indicato il ribasso offerto in sede di
gara dalla stessa impresa pari al 38.855%, determina una consistente economia a favore
dell’Ente in termini economici ed in termini di tempi di realizzazione e di fruizione delle stesse
opere;

VISTA la Determina del Resp.le P.O. Area llI* n. 468 del 01/12/2017 di affidamento dei lavori di
completamento del “Consolidamento del Costone roccioso di via Dante”;

VISTO l'art. 82 ¢.3 del D.Igs. 163/2016;

PRESO ATTO:

e che con Determina Sindacale n. 34 del 01/08/2017 il sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi risulta
incaricato della direzione dell’Area HI*;

e che con deliberazione di C.C. n. 37 del 05/12/2018, & stato approvato il bilancio di previsione
relativo all’'esercizio 2017;

e che con deliberazione di G.C. n. 66 del 31/05/2018, & stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) anno 2018;

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011);

- lo statuto comunale;

- il regolamento comunale sull’'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il regolamento comunale di contabilita;

- il regolamento comunale sui controlli interni;

- Visto l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
1. Di approvare lo stato Finale dei lavori di completamento del “Consolidamento del Costone

roccioso di via Dante” includendo nel quadro economico lo scorporo della manodopera con la
determinazione del prezzo al netto delle spese del personale;



2. APPROVARE il quadro economico finale dei lavori di completamento del “Consolidamento del
Costone roccioso di via Dante”:

3. DI DARE ATTO che l'importo della perizia di stima complessivo dell'affidamento risulta pari ad €.
39.362,09 compreso IVA al 10%;

4. DARE ATTO che il finanziamento delle le somme occorrenti per I'affidamento in oggetto, & a
carico di fondi comunali nel rispetto delle modalita previste dal principio applicato della contabilita
finanziaria di cui all’'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, precisando che la somma occorrente complessiva per il pagamento dei lavori finali
e di €. 15.878,16 secondo quanto riportato nella tabella che segue.

Capitolo! Missione/ Ider!tiﬁ c_ativo Conto FIN i
Rt Programma | (V liv. piano dei conti) CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
i { Titalo
2019 2020 20121 Es.Suce.
Euro Euro Euro Euro
11840 0801 2.02.01.09.012 i €. 15.878,16

5. DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

6. DI TRASMETTERE il presente atto per la pubblicazione all’Albo pretorio on line.

ebm. Francescg,- figalisi)
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SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento che segue, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul
capitolo 11840 del bilancio 2019 nell’ambito della disponibilita sullo stesso accertata in conformita
al'art.183 del D.L. 18/08/2000 n.267
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMUNALE

Il SEGRETARIO GENERALE
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione & stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.
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